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Podpisano Aneks nr 3 do kontraktu EPC

28 stycznia 2022 r. Zarząd Grupy Azoty Polyolefins i Generalny Wykonawca firma Hyundai Engineering
podpisali Aneks nr 3 do kontraktu EPC.

Aneks nr 3 finalnie przewiduje:

zwiększenie wynagrodzenie wykonawcy o kwotę 72,48mln EUR,
wydłużenie harmonogramu realizacji projektu o 6 miesięcy,
zmiany w obszarze technicznym.

Zgodnie z informacją przekazaną 25 stycznia, podpisanie aneksu zostało poprzedzone pozyskaniem wszystkich
niezbędnych zgód wszystkich organów korporacyjnych.


