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Pozew Grupy Azoty Puławy w sprawie Bloku Węglowego przeciwko
Polimexowi Mostostal

23 grudnia 2024 r. do Sądu Okręgowego w Lublinie został złożony pozew o zasądzenie od Konsorcjum
realizującego budowę Bloku Węglowego, m.in. zapłaty kwoty 249,2 mln zł na rzecz Grupy Azoty Puławy
tytułem naliczonych kar umownych za opóźnienie w realizacji inwestycji, tj. za niedotrzymanie terminów
kluczowych kamieni milowych: „Synchronizacji Bloku z KSE” oraz „Podpisania Protokołu Przyjęcia do
eksploatacji”. Pozew dotyczy też ustalenia, że Konsorcjum nie przysługiwało uprawnienie do żądania
udzielenia gwarancji zapłaty za roboty budowlane ponad wartość tych robót (gwarantowane przez Spółkę
2,3 mln zł) oraz prawo do odstąpienia od kontraktu.

Roszczenie główne pozwu opiewa na 243 mln zł plus 6,2 mln zł skapitalizowanych odsetek za opóźnienie za okres
od dnia wymagalności roszczenia głównego do dnia złożenia pozwu.

Zwłoka Konsorcjum w realizacji kontraktu wynosi na 23 grudnia 2024 roku – 568 dni (względem terminu
wskazanego w aneksie z 13 lipca 2023 roku). Do wykonania pozostały niewielkie roboty wykończeniowe,
przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz przeprowadzenie rozruchu, w tym ruchu regulacyjnego
wybudowanego bloku energetycznego. Konsorcjum ze swojej winy nie było w stanie terminowo zrealizować
Kontraktu. Spółka przez długi czas tolerowała istniejącą zwłokę i w dobrej wierze podejmowała wszelkie działania
mające na celu wsparcie Konsorcjum w przeprowadzeniu rozruchu oraz ruchu regulacyjnego. Niestety, pomimo
tego wsparcia, Konsorcjum nie udało się zakończyć tej fazy wykonania Kontraktu.

Grupa Azoty Puławy już 13 grudnia poinformowała, że uważa odstąpienie Polimexu-Mostostal od Kontraktu za
nieuzasadnione, oczekując jednocześnie od Polimexu-Mostostal przedstawienia programu naprawczego, który
doprowadzi do zrealizowania Kontraktu. 

6 grudnia 2024 roku Grupa Azoty Puławy w odpowiedzi na żądanie Polimexu-Mostostal w zakresie udzielenia
gwarancji na poziomie 189 mln zł, przedstawiła gwarancję zapłaty za roboty budowlane w wysokości ok. 2,3 mln
zł. Tego samego dnia Sąd Okręgowy w Lublinie udzielił zabezpieczenia roszczeń Grupy Azoty Puławy, poprzez
wstrzymanie obowiązku udzielenia gwarancji zapłaty w zakresie przewyższającym wynagrodzenie za jeszcze
niezakończone i nierozliczone roboty budowlane objęte Kontraktem, tj. powyżej kwoty 2,3 mln zł. Konsorcjum nie
uwzględniło decyzji Sądu Okręgowego w Lublinie i powołując się na szereg bezpodstawnych zarzutów,
dotyczących udzielonej przez Spółkę gwarancji zapłaty, odstąpiło od Kontraktu. Tym samym potwierdziło, że
jedynym celem żądania udzielenia gwarancji zapłaty, była próba odstąpienia od Kontraktu i uniknięcie zapłaty
kar umownych. 

Projekt Bloku Węglowego rozpoczął się 23.10.2019 podpisaniem kontraktu, pierwszy termin ukończenia



inwestycji wyznaczony był na 23.10.2022, kolejne terminy to: 03.06.2023, 23.10.2024 oraz ostatni wskazywany
termin to 14.04.2025. Opóźnienie łączne w oddaniu inwestycji wynosi na dzień złożenia pozwu 792 dni a wydatki
dotychczas poniesione przez Grupę Azoty Puławy przekraczają ponad 1,1 mld zł.


