

Tarnów 02.01.2019

Dotyczy: Zmiana treści SIWZ 275/P/2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Zamawiający dokonał następującej zmiany treści SIWZ 275/P/2018 „Dostawa części do pompy typ RDLO500-585B o nr fabrycznym 99971020151/100/2 - Centrum Energetyki” :

1. Zmiana wprowadzona w Rozdziale II „Przedmiot zamówienia” p.p. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Zapis pierwotny:

Termin dostawy : do 20.02.2019 r.

Zapis obowiązujący po zmianie:

Termin dostawy : do 31.05.2019 r.

2. Zmiana wprowadzona w Załączniku nr 1 do SIWZ „Formularz oferty” pkt. 3:

Zapis pierwotny:

Potwierdzamy termin wykonania zamówienia: **do 20.02.2019 r.**

Zapis obowiązujący po zmianie:

Potwierdzamy termin wykonania zamówienia: do 31.05.2019 r.

Departament Korporacyjny Nadzoru Inwestycji
[Signature]
Z-ca Dyrektora
03.01.2019
Łukasz Sacha

Departament Korporacyjny Przetargów
Dyrektor
[Signature]
Sławomir Sitek